



Project overdracht projecten RDDI-RvIHH

Een gecontroleerde overdracht van RDDI-projecten naar RvIHH, met geborgde continuïteit

Het project in 30 seconden

Wat is het?

Een gestructureerde overdracht van lopende RDDI-initiatieven naar RvIHH, inclusief toetsing, besluitvorming en formele afronding.

Welk probleem lossen we op?

RDDI stopt als programmaorganisatie. Lopende initiatieven (projecten) moeten zorgvuldig worden overgedragen danwel de resultaten worden geborgd.

Voor wie is het?

Voor RvIHH, betrokken projectteams, bestuurders én de afnemers die rekenen op continuïteit.

Hoe werkt het?

Inzicht per initiatief

Per initiatief brengen we de aspecten Geld, Risico's, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd in kaart. Daarnaast worden ook de beoogde resultaten, mijlpalen en afspraken richting afnemers in kaart gebracht.

Toetsen en besluiten

Initiatieven (projecten) worden beoordeeld op inhoud, haalbaarheid en randvoorwaarden en voorgelegd aan de regiegroep.

Formele overdracht

Na akkoord vindt overdracht plaats, inclusief dossier, afspraken en inbedding in het RvIHH-portfolio.

Wat levert dit op?

Wat verandert er?

De verantwoordelijkheid verschuift van RDDI naar RvIHH, inclusief sturing en beheer.

Wat blijft hetzelfde?

De inhoudelijke doelen en toezeggingen aan afnemers blijven in stand.

Wat bereiken we?

- Continuïteit van lopende initiatieven binnen RDDI worden door RvIHH opgevolgd.
- Duidelijke verantwoordelijkheden en governance.
- Inbedding binnen het project portfolio van RvIHH.

Kaders, rollen en verantwoordelijkheid

Verplicht?

Ja. Door het stoppen van het RDDI-programma moeten initiatieven zorgvuldig worden overgedragen.

Eigenaar?

Programma Open Overheid. Na overdracht ligt het eigenaarschap bij RvIHH.

Rol RvIHH?

RvIHH beoordeelt, accepteert en borgt de initiatieven (en de projecten) binnen het eigen portfolio.

Waar staan we nu?

- De betrokken initiatieven worden vastgesteld.
- Overdrachtcriteria en proces worden uitgewerkt.
- Per initiatief wordt analyse en voorbereiding uitgevoerd.
- De regiegroep is ingericht en neemt besluiten over acceptatie en planning.

Planning

Nu

Per initiatief dient een analyse te worden uitgevoerd en besluitvorming in de Regiegroep voorbereid.

Daarna

We werken de overdrachtaanpak uit en maken afspraken over planning en voorwaarden.

Vervolgens

De formele overdracht vindt plaats en landen de initiatieven in het RvIHH-projectportfolio.

